

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
ঠাকুরগাঁও।

ফোন নং- ০২-৫৮৯৯৩১১০১  
ই-মেইল : thakurgaonpolytech@gmail.com  
ওয়েব সাইট : www.thakpoly.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.৯৪০০.৩০৩.০৭.২৩.৪৮৬

তারিখ : ২৭/০৭/২০২৩খ্রিঃ

প্রাপক,  
মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী পরিচালক -১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ক্রয় সরবরাহ ও সেবা এবং সম্পদ সংগ্রহ ক্রয় খাতের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.২০.০০১.২৩.৩৬৭(১৫৫)তারিখ : ২৪/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ক্রয় সরবরাহ ও সেবা এবং সম্পদ সংগ্রহ ক্রয় খাতের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ  
১। প্রকিউরমেন্ট প্লান -১ সেট।

(প্রকৌ. মোঃ মাকসুদুর রহমান)

অধ্যক্ষ

ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ঠাকুরগাঁও

Thakurgaon Polytechnic Institute, Thakurgaon  
Annual Procurement Plan: 2023-24

Ministry of Education  
Directorate of Technical Education  
Principal, Thakurgaon Polytechnic Institute.,132575

Ministry / Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Budget Alloc Tk. (Lakh)	Estd. cost Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Procurement (if applicable)	Advertise Tender	Tender Operating	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Budget : Rev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Thak-PI/gov/O-TM-01/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-1	Annex-1	OTM (EGP)	HOPE	GOB	1.50	1.50	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-02/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-2	Annex-2	OTM (EGP)	HOPE	GOB	0.74	0.74	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-03/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-3	Annex-3	OTM (EGP)	HOPE	GOB	11.43	10.41	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-04/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-4	Annex-4	OTM (EGP)	HOPE	GOB	1.49	1.49	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-05/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-5	Annex-5	OTM (EGP)	HOPE	GOB	1.52	1.52	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-06/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-6	Annex-6	OTM (EGP)	HOPE	GOB	3.87	3.87	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		
Thak-PI/gov/O-TM-07/23-24	সিগন্যাল সিস্টেম (৩২২২০০২)	Annex-7	Annex-7	OTM (EGP)	HOPE	GOB	1.52	1.52	Planned Dates		02.09.23	15.09.23	29.09.23	06.10.23	13.10.23	10.11.23	23.01.24		

কাকিমারি শিক্ষা অফিসে, ৩০০৮  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
স্বাক্ষরিত কর্তৃক

স্বাক্ষরিত কর্তৃক



